

			Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Parcela				R\$ 3.619,25	R\$ 3.502,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %				50,82%	100,00%				
			Acumulado R\$				R\$ 3.619,25	R\$ 7.122,01				
1.2 Seleção de ações mapeadas	1.2.1	Definição de ações a serem apoiadas	Técnicos nível médio	90	R\$ 22,27	R\$ 2.004,30	R\$ 1.002,15	R\$ 1.002,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Técnico de campo	9	R\$ 117,00	R\$ 1.053,00	R\$ 819,00	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação Terroá	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação social	30	R\$ 161,48	R\$ 4.844,40	R\$ -	R\$ 4.844,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Recursos Materiais			R\$ 734,86	R\$ -	R\$ 734,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Parcela				R\$ 1.821,15	R\$ 7.015,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %				20,61%	100,00%				
Acumulado R\$				R\$ 1.821,15	R\$ 8.836,56							
	1.3.1	Nivelamento de conhecimento dos atores selecionados	Técnicos nível médio	35	R\$ 22,27	R\$ 779,45	R\$ -	R\$ 378,59	R\$ 400,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Técnico de campo	3	R\$ 117,00	R\$ 351,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação Terroá	0	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação social	6	R\$ 161,48	R\$ 968,88	R\$ -	R\$ 484,44	R\$ 484,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Recursos Materiais			R\$ 636,94	R\$ -	R\$ 318,47	R\$ 318,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Serviços de Terceiros			R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Parcela				R\$ -	R\$ 1.431,50	R\$ 1.804,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %					44,23%	100,00%			
Acumulado R\$					R\$ 1.431,50	R\$ 3.236,27						
			Técnicos nível médio	35	R\$ 22,27	R\$ 779,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,45	R\$ -	R\$ -	


1. Mobilização, organização e fortalecimento social (Projeto Ser Cidadão)	1.3 Mentoria das ações selecionadas	1.3.2	Co-criação de estratégias	Técnico de campo	3	R\$ 117,00	R\$ 351,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Coordenação Terroá	0	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Coordenação social	10	R\$ 161,48	R\$ 1.614,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.614,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Recursos Materiais			R\$ 1.163,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Parcela				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.908,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Acumulado %						100,00%			
				Acumulado R\$						R\$ 3.908,69			
				1.4 Desenvolvimento de estratégias	1.3.3	Co-criação de plano de ação	Técnicos nível médio	10	R\$ 22,27	R\$ 222,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,70
	Técnico de campo	2	R\$ 117,00				R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Coordenação Terroá	0	R\$ 200,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Coordenação social	4	R\$ 161,48				R\$ 645,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 645,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Recursos Materiais						R\$ 801,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 801,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Terceiros						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Parcela						R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Acumulado %								100,00%				
	Acumulado R\$								R\$ 1.904,60				
	1.4 Desenvolvimento de estratégias	1.4.1	Aplicação das ações definidas no plano de ação	Técnicos nível médio	150	R\$ 22,27	R\$ 3.340,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,80	R\$ 890,80	R\$ 890,80	R\$ 668,10
				Técnico de campo	28	R\$ 117,00	R\$ 3.276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,00	R\$ 1.053,00	R\$ 1.053,00	R\$ 468,00
				Coordenação Terroá	7	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ -
				Coordenação social	40	R\$ 161,48	R\$ 6.459,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.614,80	R\$ 1.614,80	R\$ 1.614,80	R\$ 1.614,80
Recursos Materiais						R\$ 12.535,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.133,96	R\$ 3.133,96	R\$ 3.133,96	R\$ 3.133,96	
Serviços de Terceiros						R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	

			Parcela				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.916,56	R\$ 7.867,56	R\$ 7.467,56	R\$ 6.259,86		
			Acumulado %						24,26%	51,85%	78,04%	100,00%		
			Acumulado R\$						R\$ 6.916,56	R\$ 14.784,12	R\$ 22.251,68	R\$ 28.511,54		
1.5 Avaliação das ações implementadas	1.5.1	Avaliação participativa	Técnicos nível médio	80	R\$ 22,27	R\$ 1.781,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,40	R\$ 445,40	R\$ 445,40	R\$ 445,40		
			Técnico de campo	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 702,00		
			Coordenação Terroá	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00		
			Coordenação social	30	R\$ 161,48	R\$ 4.844,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.422,20	R\$ 2.422,20		
			Recursos Materiais			R\$ 2.035,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,55	R\$ 1.017,54		
			Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
			Parcela						R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196,40	R\$ 1.196,40	R\$ 4.236,15	R\$ 4.987,14
			Acumulado %								10,30%	20,60%	57,07%	100,00%
Acumulado R\$								R\$ 1.196,40	R\$ 2.392,80	R\$ 6.628,95	R\$ 11.616,09			
1.6 Resolução - perenização das ações implementadas	1.6.1	Definição de plano de ações necessárias para continuidade	Técnicos nível médio	100	R\$ 22,27	R\$ 2.227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,91	R\$ 734,91	R\$ 757,18		
			Técnico de campo	10	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ -		
			Coordenação Terroá	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -		
			Coordenação social	40	R\$ 161,48	R\$ 6.459,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.099,24	R\$ 2.099,24	R\$ 2.260,72		
			Recursos Materiais			R\$ 636,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 212,94		
			Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
			Parcela						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.031,15	R\$ 4.031,15	R\$ 3.230,84
			Acumulado %								35,70%	71,39%	100,00%	
Acumulado R\$								R\$ 4.031,15	R\$ 8.062,30	R\$ 11.293,14				
			Técnicos nível médio	70	R\$ 22,27	R\$ 1.558,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 512,21	R\$ 512,21	R\$ 534,48		
			Técnico de campo	8	R\$ 117,00	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 234,00		
			Coordenação Terroá	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -		

1.7 Reconhecimento - celebração pelas ações implementadas	1.7.1	Planejamento de evento junto à comunidade	Coordenação social	20	R\$ 161,48	R\$ 3.229,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 968,88	R\$ 968,88	R\$ 1.291,84		
			Recursos Materiais			R\$ 628,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,26	R\$ 314,26		
			Serviços de Terceiros			R\$ 1.249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 624,50	R\$ 624,50		
			Parcela						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.832,09	R\$ 3.570,85	R\$ 2.999,08
			Acumulado %									21,81%	64,31%	100,00%
			Acumulado R\$									R\$ 1.832,09	R\$ 5.402,94	R\$ 8.402,02
	1.7.2	Realização de evento de reconhecimento	Técnicos nível médio	30	R\$ 22,27	R\$ 668,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,05	R\$ 334,05		
			Técnico de campo	3	R\$ 117,00	R\$ 351,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,00		
			Coordenação Terroá	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00		
			Coordenação social	20	R\$ 161,48	R\$ 3.229,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.614,80	R\$ 1.614,80		
			Recursos Materiais			R\$ 1.892,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,06	R\$ 946,06		
			Serviços de Terceiros			R\$ 2.997,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,73	R\$ 1.518,79		
			Parcela						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.373,64	R\$ 5.164,70	
			Acumulado %									45,85%	100,00%	
	Acumulado R\$									R\$ 4.373,64	R\$ 9.538,34			
	Total - Projeto Ser Cidadão					R\$ 102.341,59	R\$ 9.834,25	R\$ 15.528,15	R\$ 15.731,02	R\$ 14.927,20	R\$ 23.679,35	R\$ 22.641,62		
	Acumulado %						9,61%	24,78%	40,15%	54,74%	77,88%	100,00%		
	Acumulado R\$						R\$ 9.834,25	R\$ 25.362,40	R\$ 41.093,42	R\$ 56.020,62	R\$ 79.699,97	R\$ 102.341,59		

Valor Total: R\$ 102.341,59 (cento e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021.



Associação Instituto Terroá

Thais De Conti Travain - Gestora Adm. Financeira

RG 32.388.767-3 - CPF: 328.380.478-84