

		Diagnóstico				R\$ 2.784,74	R\$ 6.784,46	R\$ 6.784,46	R\$ 6.923,67	R\$ 6.762,19	R\$ 6.762,19		
		Parcela				7,57%	26,00%	44,44%	63,25%	81,63%	100,00%		
		Acumulado R\$				R\$ 2.784,74	R\$ 9.569,20	R\$ 16.353,67	R\$ 23.277,34	R\$ 30.039,54	R\$ 36.801,73		
2.2 Capacitação dos cooperados - "Mãos Dadas"	2.2.1	Diagnóstico participativo de necessidades/opportunidades de melhoria para capacitações individuais e em grupo	Técnicos nível médio	15	R\$ 22,27	R\$ 334,05	R\$ 334,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Técnico de campo	10	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação Terroá	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação social	3	R\$ 161,48	R\$ 484,44	R\$ 484,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Recursos Materiais			R\$ 113,06	R\$ 113,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Serviços de Terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Parcela					R\$ 2.701,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %					100,00%					
			Acumulado R\$					R\$ 2.701,55					
	2.2.2	Criação de plano de atuação	Técnicos nível médio	15	R\$ 22,27	R\$ 334,05	R\$ -	R\$ 334,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Técnico de campo	8	R\$ 117,00	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Coordenação Terroá	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Coordenação social	3	R\$ 161,48	R\$ 484,44	R\$ -	R\$ 484,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Recursos Materiais			R\$ 14,09	R\$ -	R\$ 14,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Serviços de Terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Parcela					R\$ -	R\$ 2.168,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %						100,00%				
			Acumulado R\$						R\$ 2.168,58				
		Técnicos nível médio	30	R\$ 22,27	R\$ 668,10	R\$ -	R\$ 133,62	R\$ 133,62	R\$ 133,62	R\$ 133,62	R\$ 133,62		
		Técnico de campo	32	R\$ 117,00	R\$ 3.744,00	R\$ -	R\$ 468,00	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 468,00		


2. Desenvolvimento socioeconômico	2.3 Reforço da cultura cooperativa "Mãos Dadas"	2.3.1	Capacitações e dinâmicas em economia solidária e cooperativismo	Técnicos nível médio	30	R\$ 22,27	R\$ 668,10	R\$ 111,35	R\$ 111,35	R\$ 111,35	R\$ 111,35	R\$ 111,35	R\$ 111,35
				Técnico de campo	16	R\$ 117,00	R\$ 1.872,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00
				Coordenação Terroá	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 800,00
				Coordenação social	6	R\$ 161,48	R\$ 968,88	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48
				Recursos Materiais			R\$ 2.892,29	R\$ 482,04	R\$ 482,04	R\$ 482,04	R\$ 482,04	R\$ 482,04	R\$ 482,04
				Serviços de Terceiros			R\$ 523,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Parcela				R\$ 988,87	R\$ 988,87	R\$ 1.745,87	R\$ 1.622,87	R\$ 988,87	R\$ 1.788,92
				Acumulado %				12,17%	24,34%	45,83%	65,81%	77,98%	100,00%
	Acumulado R\$				R\$ 988,87	R\$ 1.977,74	R\$ 3.723,61	R\$ 5.346,48	R\$ 6.335,35	R\$ 8.124,27			
	2.3.2	Redes de articulação setoriais e territoriais	Técnicos nível médio	30	R\$ 22,27	R\$ 668,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,16	R\$ 178,16	R\$ 155,89	R\$ 155,89	
			Técnico de campo	16	R\$ 117,00	R\$ 1.872,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	
			Coordenação Terroá	0	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Coordenação social	6	R\$ 161,48	R\$ 968,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,96	R\$ 322,96	R\$ 161,48	R\$ 161,48	
			Recursos Materiais			R\$ 14,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Serviços de Terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Parcela				R\$ -	R\$ -	R\$ 983,21	R\$ 969,12	R\$ 785,37	R\$ 785,37	
	2.3.3	Capacitações e ajustes para implementação de melhorias em gestão	Coordenação Terroá	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	
			Coordenação social	6	R\$ 161,48	R\$ 968,88	R\$ -	R\$ 322,96	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	
			Recursos Materiais			R\$ 1.418,09	R\$ -	R\$ 283,62	R\$ 283,62	R\$ 283,62	R\$ 283,62	R\$ 283,62	
			Serviços de Terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Parcela						R\$ -	R\$ 1.208,20	R\$ 1.914,72	R\$ 1.914,72	R\$ 1.514,72	R\$ 1.046,72		
Acumulado %							15,90%	41,10%	66,29%	86,23%	100,00%		
Acumulado R\$							R\$ 1.208,20	R\$ 3.122,92	R\$ 5.037,63	R\$ 6.552,35	R\$ 7.599,07		

		Acumulado %				27,91%	55,42%	77,71%	100,00%			
		Acumulado R\$				R\$ 983,21	R\$ 1.952,33	R\$ 2.737,70	R\$ 3.523,07			
2.4 Reforço de relacionam ento com a comunidade	2.4.1	Elaboração de materiais - educação ambiental	Técnicos nível médio	20	R\$ 22,27	R\$ 445,40	R\$ -	R\$ 222,70	R\$ 222,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Técnico de campo	16	R\$ 117,00	R\$ 1.872,00	R\$ -	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação Terroá	0	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação social	4	R\$ 161,48	R\$ 645,92	R\$ -	R\$ 322,96	R\$ 322,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Recursos Materiais			R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Serviços de Terceiros			R\$ 2.898,80	R\$ -	R\$ 1.449,40	R\$ 1.449,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Parcela				R\$ -	R\$ 5.931,06	R\$ 5.931,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %					50,00%	100,00%			
			Acumulado R\$					R\$ 5.931,06	R\$ 11.862,12			
	2.4.2	Cocriação de estratégias de aproximação	Técnicos nível médio	20	R\$ 22,27	R\$ 445,40	R\$ -	R\$ 222,70	R\$ 222,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Técnico de campo	8	R\$ 117,00	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação Terroá	0	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Coordenação social	4	R\$ 161,48	R\$ 645,92	R\$ -	R\$ 322,96	R\$ 322,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Recursos Materiais			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Serviços de Terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Parcela				R\$ -	R\$ 1.013,66	R\$ 1.013,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Acumulado %					50,00%	100,00%			
Acumulado R\$							R\$ 1.013,66	R\$ 2.027,32				

		2.5.2	Avaliação e ajustes	Coordenação Terroá	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00
				Coordenação social	3	R\$ 161,48	R\$ 484,44	R\$ 161,48	R\$ -	R\$ 161,48	R\$ -	R\$ 161,48	R\$ -
				Recursos Materiais			R\$ 5,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,67	R\$ -	R\$ -
				Serviços de Terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Parcela				R\$ 840,02	R\$ 1.100,81	R\$ 1.240,02	R\$ 1.106,48	R\$ 1.640,02	R\$ 2.417,81
				Acumulado %				10,07%	23,26%	38,12%	51,38%	71,03%	100,00%
				Acumulado R\$				R\$ 840,02	R\$ 1.940,83	R\$ 3.180,85	R\$ 4.287,33	R\$ 5.927,35	R\$ 8.345,16
Total - Apoio Cooperativa "Mãos Dadas"						R\$	107.658,41	R\$ 14.348,05	R\$ 21.881,70	R\$ 23.233,03	R\$ 16.156,89	R\$ 15.779,20	R\$ 16.259,56
							Acumulado %	13,33%	33,65%	55,23%	70,24%	84,90%	100,00%
							Acumulado R\$	R\$ 14.348,05	R\$ 36.229,75	R\$ 59.462,77	R\$ 75.619,66	R\$ 91.398,85	R\$ 107.658,41

Valor Total: R\$ 107.658,41 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021.



Associação Instituto Terroá

Thais De Conti Travain - Gestora Adm. Financeira

RG 32.388.767-3 - CPF: 328.380.478-84