

ANEXO II - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - CHAMAMENTO 01/2020

Mobilização para a transformação social e fortalecimento da Cooperativa Mãos Dadas e comunidade do entorno.

Programa: Saneamento para todos

Objeto do Contrato: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ribeirão Preto

Proponente: Prefeitura Municipal de Rib. Preto

Objeto do Trabalho Social: Execução de projeto de Educação SocioAmbiental

Regime: Indireta

nº: 410 455-79



EIXO 1 - PROJETO SER CIDADÃO									
Macroação	Atividades	Despesa	MESES						
			1	2	3	4	5	6	
1. Mobilização, organização e fortalecimento social (Projeto Ser Cidadão)	1.1 Criação de Fórum com a comunidade	1.1.1 Levantamento/ Entrevistas de ações existentes na comunidade	Técnicos nível médio	X	X				
			Técnico de campo	X	X				
			Coordenação Terroá		X				
			Coordenação social	X	X				
			Recursos Materiais	X	X				
			Serviços de Terceiros	X					
	1.1.2 Articulação do fórum comunitário	Técnicos nível médio	X	X					
		Técnico de campo	X	X					
		Coordenação Terroá	X	X					
		Coordenação social	X	X					
		Recursos Materiais	X	X					
		Serviços de Terceiros							
	1.2 Seleção de ações mapeadas	1.2.1 Definição de ações a serem apoiadas	Técnicos nível médio	X	X				
			Técnico de campo	X	X				
			Coordenação Terroá		X				
			Coordenação social		X				
			Recursos Materiais		X				
			Serviços de Terceiros						
	1.3 Mentoria das ações selecionadas	1.3.1 Nivelamento de conhecimento dos atores selecionados	Técnicos nível médio		X	X			
			Técnico de campo			X			
			Coordenação Terroá						
			Coordenação social		X	X			
			Recursos Materiais		X	X			
			Serviços de Terceiros		X	X			
1.3.2 Co-criação de estratégias		Técnicos nível médio			X				
		Técnico de campo			X				
		Coordenação Terroá							
		Coordenação social			X				
		Recursos Materiais			X				
		Serviços de Terceiros							
1.3.3 Co-criação de plano de ação	Técnicos nível médio			X					
	Técnico de campo			X					
	Coordenação Terroá								
	Coordenação social			X					
	Recursos Materiais			X					
	Serviços de Terceiros								
1.4 Desenvolvimento de	1.4.1 Aplicação das ações definidas no plano de ação	Técnicos nível médio			X	X	X	X	
		Técnico de campo			X	X	X	X	
		Coordenação Terroá			X	X	X		

estratégias	1.4.1	Aplicação das ações definidas no plano de ações	Coordenação social			X	X	X	X
			Recursos Materiais			X	X	X	X
1.5 Avaliação das ações implementadas	1.5.1	Avaliação participativa	Técnicos nível médio			X	X	X	X
			Técnico de campo			X	X	X	X
			Coordenação Terroá			X	X		X
			Coordenação social					X	X
			Recursos Materiais					X	X
			Serviços de Terceiros						
			Técnicos nível médio					X	X
1.6 Resolução - perenização das ações implementadas	1.6.1	Definição de plano de ações necessárias para continuidade	Técnico de campo			X	X		
			Coordenação Terroá			X	X		
			Coordenação social			X	X	X	
			Recursos Materiais			X	X	X	
			Serviços de Terceiros						
1.7 Reconhecimento - celebração pelas ações implementadas	1.7.1	Planejamento de evento junto à comunidade	Técnicos nível médio			X	X	X	
			Técnico de campo			X	X	X	
			Coordenação Terroá					X	
			Coordenação social			X	X	X	
			Recursos Materiais					X	X
			Serviços de Terceiros					X	X
	1.7.2	Realização de evento de reconhecimento	Técnicos nível médio				X	X	
			Técnico de campo						X
			Coordenação Terroá						X
			Coordenação social					X	X
			Recursos Materiais					X	X
			Serviços de Terceiros					X	X


EIXO 2 - APOIO A COOPERATIVA MÃOS DADAS

Macroação	Atividades	Despesa	MESES							
			1	2	3	4	5	6		
2.1 Diagnóstico da cooperativa "Mãos Dadas"	2.1.1	Levantamento de situação financeira/comercial, de gestão de grupo e processos produtivos	Técnicos nível médio	X						
			Técnico de campo	X						
			Coordenação Terroá	X						
			Coordenação social	X						
			Recursos Materiais	X						
			Serviços de Terceiros							
	2.1.2	Compras de materiais/equipamentos verificados como faltantes no diagnóstico	Técnicos nível médio	X	X	X	X	X	X	
			Técnico de campo							
			Coordenação Terroá							
			Coordenação social	X			X			
			Recursos Materiais	X	X	X	X	X	X	
			Serviços de Terceiros							
	2.2.1	Diagnóstico participativo de necessidades/oportunidades de melhoria para capacitações individuais e em grupo	Técnicos nível médio	X						
			Técnico de campo	X						
			Coordenação Terroá	X						
Coordenação social			X							
Recursos Materiais			X							
Serviços de Terceiros										
		Técnicos nível médio		X						
		Técnico de campo		X						

2. Desenvolvimento socioeconômico	2.2 Capacitação dos cooperados - "Mãos Dadas"	2.2.2	Criação de plano de atuação	Coordenação Terroá	X					
				Coordenação social	X					
				Recursos Materiais	X					
				Serviços de Terceiros						
		2.2.3	Capacitações e ajustes para implementação de melhorias em gestão	Técnicos nível médio	X	X	X	X	X	
				Técnico de campo	X	X	X	X	X	
				Coordenação Terroá			X	X		
				Coordenação social	X	X	X	X	X	
	Recursos Materiais			X	X	X	X	X		
	Serviços de Terceiros									
	2.3 Reforço da cultura cooperativa "Mãos Dadas"	2.3.1	Capacitações e dinâmicas em economia solidária e cooperativismo	Técnicos nível médio	X	X	X	X	X	X
				Técnico de campo	X	X	X	X	X	X
				Coordenação Terroá				X		X
				Coordenação social	X	X	X	X	X	X
				Recursos Materiais	X	X	X	X	X	X
				Serviços de Terceiros			X			
		2.3.2	Redes de articulação setoriais e territoriais	Técnicos nível médio			X	X	X	X
				Técnico de campo			X	X	X	X
				Coordenação Terroá						
				Coordenação social			X	X	X	X
				Recursos Materiais			X			
				Serviços de Terceiros						
	2.4 Reforço de relacionamento com a comunidade	2.4.1	Elaboração de materiais - educação ambiental	Técnicos nível médio	X	X				
				Técnico de campo	X	X				
				Coordenação Terroá						
				Coordenação social	X	X				
				Recursos Materiais	X	X				
				Serviços de Terceiros	X	X				
		2.4.2	Cocriação de estratégias de aproximação	Técnicos nível médio	X	X				
				Técnico de campo	X	X				
				Coordenação Terroá						
				Coordenação social	X	X				
				Recursos Materiais						
				Serviços de Terceiros						
		2.4.3	Ações de Educação Ambiental e aproximação	Técnicos nível médio	X	X	X	X	X	
				Técnico de campo	X	X	X	X	X	
				Coordenação Terroá						
				Coordenação social	X	X	X	X	X	
				Recursos Materiais	X	X	X	X	X	
				Serviços de Terceiros			X	X	X	X
2.5 Apoio na gestão administrativa e operacional	2.5.1	Assessoria na gestão financeira e produtiva	Técnicos nível médio	X	X	X	X	X		
			Técnico de campo	X	X	X	X	X		
			Coordenação Terroá							
			Coordenação social	X	X	X	X	X		
			Recursos Materiais	X	X	X	X	X		
			Serviços de Terceiros							
	2.5.2	Avaliação e ajustes	Técnicos nível médio	X	X	X	X	X		
			Técnico de campo	X	X	X	X	X		
			Coordenação Terroá	X	X	X	X	X		
			Coordenação social	X		X		X		

				Recursos Materiais				X		
				Serviços de Terceiros						

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021.



Associação Instituto Terroá

Thais De Conti Travain - Gestora Adm. Financeira

RG 32.388.767-3 - CPF: 328.380.478-84