


PLANO DE TRABALHO
Chamamento Público 01/2020 | DAERP
Versão 31/05/2021



1 – Identificação do Projeto:

- 1.1. OSC Proponente: Associação Instituto Terroá
 1.2. Endereço: Av. Portugal, 2905 – sala 108. Bairro Santa Cruz do José Jacques. CEP: 14020-733. Ribeirão Preto/SP.
 1.3. Data da Constituição: Setembro de 2015
 1.4. Telefone: 16 – 98102 5882
 1.5. CNPJ: 23.971.280/0001-80
 1.6. E-mail: daniel@institutoterroa.org
 1.7. Site: www.institutoterroa.org
 1.8. Nome do Responsável Legal: Thais De Conti Travain
 1.9. RG: 32.388.767-3
 1.10. CPF: 328.380.478-84
 1.11. Endereço Residencial: Rua Tamoios, 421 – apto 14. Bairro Santa Cruz do José Jacques. CEP: 14020-700, Ribeirão Preto/SP.
 1.12. Telefone Pessoal: 16 – 99147 9411
 1.13. E-mail Pessoal: thais@institutoterroa.org
 1.14. Responsável por essa proposta:
 Nome: Daniel Belíssimo
 E-mail: daniel@institutoterroa.org
 Cargo: Diretor Institucional
 1.15. Responsável Técnico pelo Projeto:
 Nome: Mônica Aparecida Sustena
 Formação: Serviço Social
 Inscrição Profissional: CRESS 39.378

2 – Orçamento final: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

EIXO 01 - PROJETO SER CIDADÃO	R\$ 102.341,59
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	R\$ 15.589,00
<i>TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)</i>	R\$ 12.051,00
<i>COORDENÇÃO TERROÁ</i>	R\$ 5.800,00
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	R\$ 38.755,20
RECURSOS MATERIAIS	R\$ 22.999,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.146,52

EIXO 2 - APOIO A COOPERATIVA MÃOS DADAS	R\$ 107.658,41
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	R\$ 6.681,00
<i>TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)</i>	R\$ 21.177,00
<i>COORDENÇÃO TERROÁ</i>	R\$ 9.600,00
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	R\$ 9.688,80
RECURSOS MATERIAIS	R\$ 54.289,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.221,68
TOTAL DO PROJETO	R\$ 210.000,00

Divididos da seguinte forma:

EIXO 1 - PROJETO SER CIDADÃO	Unidade	Qtde	Custo Unitário	DI	Preço Unitário	Preço Total
criação de fórum com a comunidade: atividade 1.1.1 e 1.1.2						R\$ 15.094,34
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	100	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 2.227,00
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	22	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 2.574,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	5	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	40	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 6.459,20
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 1.934,14		R\$ 1.934,14	R\$ 1.934,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00
SELEÇÃO DAS AÇÕES MAPEADAS: atividade 1.2.1						R\$ 8.836,56
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	90	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 2.004,30
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	9	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 1.053,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	1	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 200,00
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	30	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 4.844,40
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 734,86		R\$ 734,86	R\$ 734,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -		R\$ -	R\$ -
MENTORIA DAS AÇÕES SELECIONADAS: atividade 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3						R\$ 9.049,56
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	80	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.781,60
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	8	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 936,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	0	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ -
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	20	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 3.229,60
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 2.602,36		R\$ 2.602,36	R\$ 2.602,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS: atividade 1.4.1						R\$ 28.511,54
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	150	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 3.340,50
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	28	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 3.276,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	7	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	40	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 6.459,20
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 12.535,84		R\$ 12.535,84	R\$ 12.535,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
AValiação das ações implementadas: atividade 1.5.1						R\$ 11.616,09
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	80	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.781,60
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	15	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	6	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	30	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 4.844,40
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 2.035,09		R\$ 2.035,09	R\$ 2.035,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -			R\$ -
RESOLUÇÃO - PERENIZAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS: atividade 1.6.1						R\$ 11.293,14
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	100	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 2.227,00
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	10	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00

COORDENAÇÃO TERROÁ	H	4	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 800,00
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	40	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 6.459,20
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 636,94		R\$ 636,94	R\$ 636,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -		R\$ -	R\$ -
RECONHECIMENTO - CELEBRAÇÃO PELAS AÇÕES IMPLEMENTADAS: atividade 1.7.1 e 1.7.2						R\$ 17.940,36
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	H	100	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 2.227,00
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	11	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 1.287,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	6	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
COORDENAÇÃO SOCIAL (HT SERVIÇO SOCIAL)	H	40	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 6.459,20
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 2.520,64		R\$ 2.520,64	R\$ 2.520,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 4.246,52		R\$ 4.246,52	R\$ 4.246,52
TOTAL - PROJETO SER CIDADÃO						R\$ 102.341,59

EIXO 2 - APOIO A COOPERATIVA MÃOS DADAS	Unidade	Qtde	Custo Unitário	DI	Preço Unitário	Preço Total
DIAGNÓSTICO: atividades 2.1.1 e 2.1.2						R\$ 43.834,60
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	H	60	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.336,20
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	20	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 2.340,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	3	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 600,00
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	H	12	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 1.937,76
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 37.620,64		R\$ 37.620,64	R\$ 37.620,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -
CAPACITAÇÃO DOS COOPERADOS: atividades 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3						R\$ 12.469,20
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	H	60	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.336,20
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	50	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 5.850,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	9	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 1.800,00
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	H	12	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 1.937,76
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 1.545,24		R\$ 1.545,24	R\$ 1.545,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -		R\$ -	R\$ -
REFORÇO DA CULTURA COOPERATIVA: atividades 2.3.1 e 2.3.2						R\$ 11.647,34
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	H	60	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.336,20
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	32	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 3.744,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	6	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	H	12	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 1.937,76
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 2.906,38		R\$ 2.906,38	R\$ 2.906,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 523,00		R\$ 523,00	R\$ 523,00
REFORÇO DE RELACIONAMENTO COM COMUNIDADE: 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3						R\$ 22.354,64
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	H	60	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.336,20
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	46	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 5.382,00
COORDENAÇÃO TERROÁ	H	0	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ -
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	H	12	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 1.937,76
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 5.698,68		R\$ 5.698,68	R\$ 5.698,68

APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PRODUÇÃO: atividades 2.5.1 e 2.5.2						R\$ 17.352,63
TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO	H	60	R\$ 19,03	17%	R\$ 22,27	R\$ 1.336,20
TÉCNICO DE CAMPO (Multidisciplinar)	H	33	R\$ 97,11	17%	R\$ 117,00	R\$ 3.861,00
COORDENÇÃO TERROÁ	H	30	R\$ 166,00	17%	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
HORA TÉCNICA SERVIÇO SOCIAL	H	12	R\$ 138,02	17%	R\$ 161,48	R\$ 1.937,76
RECURSOS MATERIAIS			R\$ 4.217,67		R\$ 4.217,67	R\$ 4.217,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -		R\$ -	R\$ -
TOTAL - COOPERATIVA MÃOS DADAS						R\$ 107.658,41
TOTAL DO PROJETO (EIXO 01 + EIXO 02)						R\$ 210.000,00

3 – Plano de Trabalho atualizado em 31/05/2021.

Segue anexo ao Plano de Trabalho:

- Anexo I - Cronograma Físico Financeiro (dois documentos):

Eixo 01: Projeto Ser Cidadão

Eixo 02: Apoio à Cooperativa Mãos Dadas

- Anexo II - Cronograma de Atividades (documento único)

- Anexo III - Fichas Individuais (documento único)

4 – Recursos Humanos

Técnicos nível médio: De acordo com o termo de referência, dois técnicos de apoio deverão compor a equipe executora do Trabalho Técnico Social. O requisito é de que tenham ensino médio completo, e a intenção é que eles apoiem as ações de relatoria, incluindo a parte de registro documental das atividades executadas; no relacionamento com a comunidade; auxiliem nos eventos façam orçamentos e prestem todo tipo de apoio para o técnico de campo (equipe multidisciplinar), assistente social/responsável técnica e equipe terceirizada, quando necessário.

Técnico de campo (equipe multidisciplinar): Equipe do Instituto Terroá, com Formação superior completa, de acordo com a necessidade da atividade, preferencialmente em serviço social, economia, administração, direito, psicologia, pedagogia, engenharia ambiental com experiência em trabalho junto a comunidades e/ou facilitação. Poderão atuar no projeto, com vínculo de prestadores de serviço, entre outros parceiros:

Thaís De Conti Travain: Advogada formada pela Universidade Paulista, com mais de 4 (quatro) anos de experiência em trabalho técnico social e socioambiental com intervenção em habitação e saneamento. Responsável pela gestão e prestação de contas, seguindo as orientações do COTS – Caderno de Orientação de Trabalho Social da Caixa Econômica Federal, em diversos projetos de repasses federais pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Programa Minha Casa, Minha Vida com financiamento via FAR - Fundo de Arrendamento Residencial.

Diego de Freitas Espinoza: Administrador pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP). É também especialista em Gestão Ambiental pelo Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento (IBEAS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Tem experiência no setor público e trabalhou como consultor na região de Ribeirão Preto na capacitação de empresas do setor de saúde. Atualmente desenvolve trabalho junto a cooperativas de catadores e formulação de políticas públicas para resíduos sólidos.

Mestrando em Administração de Organizações, pela FEARP/USP, com foco em eficiência de gestão municipal de resíduos sólidos e inclusão de catadores de material reciclável.

Patrícia Lacerenza: Economista e contadora com graduação na FEA-RP/USP, com experiência corporativa na área de finanças, especialista em elaboração de planos e modelagem de negócios, valuation, gestão, análise e projeção financeira. Líder de frente do projeto Evoluir, parceria entre Grupo Boticário e EY, de reestruturação do processo de decisão estratégica operacional, com ênfase nas frentes de Gestão de Indicadores e Gestão de Estoques. Possui experiência como empreendedora, atuou 4,5 anos no desenvolvimento e gestão de empresas próprias. Atualmente cursando pós graduação da FGV (Fundação Getúlio Vargas) em Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Maria Luiza de Andrade Benini: Engenheira ambiental, graduada na UNESP, com mestrado em Ciências Humanas e Sociais. Trabalha há mais de 8 anos no apoio a redes de agricultores familiares, com agroecologia e agricultura orgânica.

Leonel de Arruda Machado Luz: formado em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus Araraquara, mestre em Educação pela UNESP Rio Claro. Consultor em diversos projetos sociais, educacionais e culturais.

Flávio Rodrigues da Silva: arte educador, idealizador da Horta Comunitária da Zona Norte de Araraquara, formado em Engenharia Mecânica e atualmente cursando pedagogia na UNESP Araraquara. Educador nas medidas socioeducativas do município de Ibitinga pelo segundo ano, tendo atuado na mesma função anteriormente no município de Matão por 2 anos.

Yuri Tavares: Engenheiro Florestal e Licenciado em Ciências Agrárias pela Universidade de São Paulo, campus Piracicaba (ESALQ). Experiência de intercâmbio em Ciências Ambientais na Wageningen University and Research Center (WUR), Países Baixos. Experiência em diagnóstico territorial com foco para o desenvolvimento sustentável de territórios.

Murillo Trevisanello Pinotti: formado em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), de Araraquara. Diretor e Professor de Geografia no Grupo Pró-Estudar, desde 2018, cursinho comunitário pré-vestibular gratuito. Foi estagiário na Prefeitura Municipal de Matão, na área de Compras e Licitações no ano de 2018, por 10 meses.

Jaqueline Altomani da Silva: graduada em comunicação social pela Universidade Metodista de Piracicaba. Mestre em Filosofia da Educação na Universidade Metodista de Piracicaba. Fotografa e cineasta. Idealizadora e produtora do Festival Curto Circuito de Hip Hop.

Coordenação Terroá: Tendo em vista as metodologias propostas para execução em campo das atividades, é necessário também a coordenação do Instituto Terroá, por meio de seus diretores, que ficarão responsáveis por gerir o projeto e direcionar a equipe de campo, juntamente com a responsável técnica e coordenadora social.

Luís Fernando Iozzi: Formado em Administração Pública e mestrado em Sociologia, ambos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). É consultor e facilitador para o desenvolvimento de grupos, com foco no empoderamento comunitário, na participação cidadã e no desenvolvimento local. Já atuou em diversas regiões do país e tem experiência no trabalho com comunidades, conselhos municipais, empreendimentos solidários e escolas. Já foi professor universitário e nos últimos anos

tem trabalhado para diversas organizações não-governamentais no Brasil e recentemente foi consultor internacional em políticas públicas para o World Future Council, na Alemanha. Tem experiência no desenvolvimento de Tecnologias Sociais, como o Observatório Cidadão de Piracicaba, iniciativa da sociedade vencedora do Prêmio Stephan Schmidheiny em Inovação para a Sustentabilidade (2013) e do Prêmio Mario Covas, na categoria Governo Aberto (2014).

Daniel Bellíssimo: Mestre em Administração das Organizações e graduado em Economia pela FEA-RP/USP. É idealizador e co-fundador da organização Centro de Voluntariado Universitário, entidade social que está presente em 9 cidades/universidades distintas. Tem experiência profissional em consultoria e cursos sobre gestão de organizações da sociedade civil (OSCs), projetos de responsabilidade socioambiental, economia solidária, empreendedorismo social e educação. Foi co-fundador, coordenador executivo e educador na Co-Labora ITES (Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários), ligada à USP, e co-fundador do Fórum Municipal de Economia Solidária de Ribeirão Preto - SP.

Hora técnica de serviço social - nomenclatura utilizada “coordenação social”:


As ações serão executadas e coordenadas pela assistente social com experiência em projetos sociais, que será a responsável técnica do projeto:

Mônica Aparecida Sustena - CRESS 39.378: Graduada em serviço social pela Centro Universitário Barão de Mauá, com experiência de 11 anos em atendimento social, elaboração e implantação de Projetos Sociais. Atuou em CRAS, CREAS e OSC, com foco no atendimento integral a família, garantia de direitos de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, além de atendimento e abordagem social para pessoa em situação de rua.

5- Serviços de terceiros

O enquadramento em “serviços de terceiros”, conforme Portaria 464, será para todos aqueles prestadores que não compõe a equipe base do Instituto Terroá. Os valores estabelecidos nesta rubrica serão direcionados para contratar serviços especializados, de acordo com as demandas que surgirem em campo, tomando por base sempre valores de mercado, aprovados em comum acordo entre CAIXA, DAERP e equipe técnica.

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021.



Associação Instituto Terroá
Thais De Conti Travain
Gestora Adm-financeira
RG 32.388.767-3 - CPF: 328.380.478-84